

## 园林施工规划与施工中细节处理的应用

李天友

浙江华翊建筑有限公司, 浙江 温州 325300

[摘要] 随着社会经济快速发展以及城市化建设的加快, 人们的环保意识也越来越强, 这就对园林建设提出了更高的要求。如今园林行业越发成熟, 施工水平也越来越高。但园林施工依然存在许多问题, 如监管力度不够, 细节处理不到位, 措施不严谨等现象, 严重影响了施工的质量, 阻碍了施工进度, 限制了城市建设的发展。面对这些问题就需要加大对施工细节的处理做好施工前规划, 明确施工目标, 加大施工处理力度, 提高园林施工的质量。

[关键词] 园林; 施工; 规划; 细节; 处理; 应用

DOI: 10.33142/sca.v2i4.731

中图分类号: TU986.3

文献标识码: A

### Application of Detail Treatment in Garden Construction Planning and Construction

LI Tianyou

Zhejiang Huayi Construction Co., Ltd., Wenzhou, Zhejiang, 325300

**Abstract:** With the rapid development of social economy and the acceleration of urbanization, people's awareness of environmental protection is becoming stronger and stronger, which puts forward higher requirements for garden construction. Nowadays, the garden industry is becoming more and more mature, and the construction level is getting higher and higher. However, there are still many problems in garden construction, such as insufficient supervision, inadequate detail handling, not rigorous measures and so on, which seriously affect the quality of construction, hinder the construction progress and limit the development of urban construction. In the face of these problems, it is necessary to strengthen the treatment of construction details to do a good job of pre-construction planning, clear construction objectives, increase the intensity of construction treatment, and improve the quality of garden construction.

**Key words:** garden; construction; planning; detail; treatment; application

### 引言

就园林工程项目管理工作的实质来说, 其重点就是针对园林工程施工质量加以切实的管控, 并且这项工作与园林工程社会效益以及环境保护工作的实施都存在一定的关联。在园林行业迅猛发展的影响下, 国内的园林工程施工质量得到了显著的提升。在最近的几年时间里, 国内各个地区都在加大力度来推进城市基础设置的建造工作, 进而对城市景观环境提出了更高的要求, 并带动了城市整体面貌水平的提升。切实的采用适当的方法来促进园林工程整体水平的提升, 是带动园林建设稳定发展的基础, 并且从某种程度上也可以促进民众生活质量的提升, 进而我们需要更好的对园林工程施工质量加以管控, 进而才能确保园林景观能够达到既定的效果。园林项目施工单位是推进园林项目建设的基础, 在人们对园林建设越发认可的趋势下, 使得园林施工项目大量的出现, 这样有效的促进了园林行业的健康稳定发展。质量是所有企业的施工基础, 并且也是提升企业在整个行业中综合实力的基础, 切实的按照高效的计划开展施工作业, 才可以更好的促进园林项目质量的提升, 这样对于施工企业综合能力的提升也是非常有助益的。

#### 1 园林施工规划中存在的不足

##### 1.1 园林施工规划中的不足

就园林施工规划工作来说, 高质量的施工方案能够有效的促进施工质量的提升, 施工方案在园林工程施工中的作用可以说是十分巨大的。但是就现如今园林施工单位实际情况来说, 他们对施工方案的认识并不全面, 进而在施工过程中极易出现施工失误, 管理失调的概况, 进而会对施工工序造成严重的制约。并且现如今大部分的相关机构在制定园林项目施工计划的时候, 缺少前期的勘察工作, 并且对于工程现场缺少基本的了解, 往往都是单纯的依赖以往陈旧形式的施工模式, 或是对相关施工案例进行生搬硬套, 这样就会对施工计划的效果造成不良影响, 对于施工工序按部就班的实施也是非常不利的。

##### 1.2 园林施工中的不足

现如今在园林项目施工中一线施工员工大部分都是来自农村地区的农民工, 这一群体的特点就是专业水平较差, 施工安全意识缺失, 进而往往会导致施工质量无法达到既定标准的不良后果发生。

#### 2 园林施工规划中细节处理的应用

##### 2.1 工程勘察

所有的园林工程都具备其独特的特点, 进而园林施工企业需要充分联系各类不同的园林结构形式或者是结合园林

业主的实际需要来安排专业人员实施园林工程的勘察工作。勘察工作的实施主要是围绕园林施工现场的施工设备,施工环境加以实施的,诸如:在园林工程实际建造地区地下管道线路的安设情况,工程所处地区的环境情况,气候变化情况等等<sup>[2]</sup>。在工程正式开始实施之前,安排专人实施施工前期的勘察工作其目的就是借助勘察工作获得的结果来对工程施工进行专业的判断,为后期园林工程施工计划以及设计的编制给予必要的信息,进而在实施勘察工作的时候,最为重要的是需要对所有的细节加以切实的把控,并且在勘察工作结束之后需要遵照规范标准来编写勘察报告,并且进行图表的编辑。

## 2.2 施工规划

园林工程设计工作涉及到诸多的层面,诸如:园林工程施工整体方案的制定,施工工作安排等等。园林工程施工图纸的设计工作需要借助大量的信息数据,进而务必要实施前期的勘察和测量工作。园林工程工作人员在开展上述工作的时候,务必要将所有的施工物料施工机械的种类,规格,数量进行统计,并且做好详细的记录。如果业主针对园林施工或者是施工方案提出自己的建议的时候,园林设计工作人员务必要联系实际情况结合业主的建议对是跟方案进行完善。园林工程施工设计图在对于工程施工工作会给予一定的指导,进而在施工中施工人员各项工作的开展都务必要严格的遵照设计图来实施<sup>[3]</sup>。要想从根本上保证园林设计的效果,最为重要的是需要保证园林设计工作人员具备较强的专业水平,并且在开展设计工作的时候秉承以人为本的原则,这样才能保证园林建筑设计效果能够实现人与自然和谐的感觉,最终提升园林工程的设计质量和效果。

## 3 园林施工中细节处理的应用

### 3.1 在工程勘测方面的应用

在正式开始项目建造之前,最为重要的是需要做好充足的准备工作,需要组织专人对施工现场进行实地勘察,并精准的对各项参数加以测量。在园林影响力逐渐提升的过程中,其各方面的性能也会随之逐渐壮大,进而务必要针对各项细节加以把控,只有对所有的细节充分的了解之后才能做好各项工作之间的连接,杜绝发生资源浪费的情况。园林工程规划工作的实施需要多个部门给予协助支持,然而这些都是要在结束细致的勘察工作之后方能实施的。在正式安排专人开展现场勘察工作之前,需要对园林工程作出地区实施综合分析研究,涉及到:整个地区的环境情况,气候变化情况等等,并将各方面的信息加以综合研究,为园林工程各项工作的开展创造良好的基础。园林工程在正式开始施工建造之前,务必要对施工涉及到的所有的参数进行精准的测量,诸如:地质情况,地下结构特征等等<sup>[4]</sup>。其次,园林施工工作人员也需要围绕各方面对情况对园林项目施工情况进行全面的分析,结合工程施工的性质,规模以及实际需要为出发点,围绕项目所在地区地质状况,水位情况实施全方位的综合研究,并由专业人员来制定报告。上述所有的工作都是为园林工程正式施工工序的实施创造基础。在实际开展园林工程建造工作的时候,勘察结果其是为基础的条件,并且与园林施工质量和效果都存在密切的关联。在园林工程实际建造中,建造中涉及到的所有的细节工序务必要加以侧重关注。

### 3.2 在管理方面的应用

园林项目施工规划务必要针对工程招标工作实施切实的管控,首先是对工程项目施工单位借助招标的形式来进行确定,对所有的参投单位的资质进行综合分析,从中选择最佳的合作单位。从事工程设计工作的人员务必要具备较强的专业技术水平以及丰富的实践经验。施工单位需要结合实际情况来制定切实可行的施工管理机制,做好工程施工管理监督工作,保证各项施工工序能够按部就班的进行。

### 3.3 在工程设计方面的应用

想要确保园林工程设计质量和效果,需要结合各方面的实际情况来加以综合分析。而分析工作的实施务必要由专业人士来实施,这样不但能够较好的保证设计的最终质量,并且可以为后续的施工工作给予必要的指导。在确保设计方案切实可行的基础上,需要对预算编制工作加以保证,可以组织各个部门各抒己见,结合大家给予的建议对设计计划进行完善和优化<sup>[5]</sup>。

## 4 总结

目前我国城市化进程越来越快,园林工程起着中流砥柱的作用。细节决定成败,园林工程是关于美的工程,每一个环节都需要完善,才能展现园林工程的美,提升园林工程的档次。建造优秀的园林工程需要注意细节,需要细节的应用。

### [参考文献]

- [1]李蒙惠.园林施工规划与施工中细节处理的应用[J].现代园艺,2019(08):169.
- [2]周永红.园林施工规划与施工中细节处理的应用[J].现代园艺,2018(20):201.
- [3]刘健.细节处理在园林施工规划与施工中的应用[J].智能城市,2018,4(19):63-64.
- [4]苏宸.园林施工规划与施工中细节处理的应用[J].绿色环保建材,2018(04):241.
- [5]罗祯.细节处理在园林施工规划与施工中的应用分析[J].科技与创新,2018(07):154-155.

作者简介:李天友(1992-)男,学历:本科学历,专业方向:市政园林。